
LE RACCORDEMENT 
d’une station d’avitaillement en BioGNV/GNV
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2. L’OFFRE DE RACCORDEMENT
• Elle comprend :
–  la pression de livraison sur le site ,
– le coût du raccordement ,
–  le descriptif des travaux r éalisés 

par GRDF ,
–  le délai de réalisation des travaux 

après signature et paiement 
de l’acompte  éventuel .

Pensez à créer votre 
espace client sur le 
site grdf.fr  pour le suivi 
des consommations 
après la mise en service.

1. L’ÉTUDE DE FAISABILITÉ
•  Identifi er votre interlocuteur GRDF en région .

•  Compléter et signer 
la fi che de renseignement 
(joindre un plan de 
localisation du site) .

•  GRDF analyse votre demande 
et vérifie la compatibilité 
de celle-ci avec la capacité 
du réseau  (délai  : 15 jours à 
2 mois selon la complexité) .
• Validation technique nécessaire 
pour passer de l’étude de faisabilité 
à une étude ferme.

Une station GNV est un équipement 
qu’il est nécessaire d’entretenir. 
Nous vous conseillons fortement de 
souscrire un contrat de maintenance.

5. LA MISE EN SERVICE
• Le  client choisit son fournisseur d’énergie
 (1 mois avant la date de mise en service).
• Il règle alors le solde des travaux de raccordement à GRDF.
• Le fournisseur d’énergie demande la mise en service 
 du poste de livraison gaz à GRDF.
• Un agent technique de GRDF prend alors contact avec 
le  client pour fi xer le  RDV de mise en service de l’installation.
• Le jour J, le  client fournit à GRDF  le certifi cat 
de conformité relatif aux installations intérieures.

4. LA RÉALISATION 
DES TRAVAUX 
DE RACCORDEMENT
• Le client fait réaliser son installation intérieure :
–   canalisations en aval de la bride de sortie du compteur , 
– compresseur ,
– stockage  ,
– bornes de distribution.

• De son côté, le chargé d’affaires  GRDF 
confi rme le délai de réalisation des travaux 
de raccordement et la date de mise 
en gaz du branchement.  Il transmet le 
n° de PCE ( Point de  Comptage et d’ Estimation). 

 3. LA PLANIFICATION DU RACCORDEMENT
 AU RÉSEAU DE GAZ
• Une fois l’offre signée par le  client et validée par le paiement 
d’un acompte de 50 % minimum, GRDF confi rme par courrier :
–  les coordonnées du chargé d’affaires qui suivra le projet pour GRDF ,
– la date de  raccordement au réseau gaz. 


